



Prezenta Nota justificativa a fost aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr. 41 din 05.11. 2008

VIZAT PRIMAR  
IOANA TRIFOI

APROBAT ORDONATOR DE  
CREDITE

### **NOTA JUSTIFICATIVA**

Referitoare la modificarea structurii proiectului integrat, prin care Consiliul Local al comunei Botiza va solicita finantare din cadrul FEADR Masura 3.2.2., sesiunea octombrie – noiembrie a.c.

Modificarile propuse sunt urmatoarele : a) **se renunta la urmatoarele obiective** (care au fost initial aprobate – prin H.C.L.Botiza nr. 10 din 04.04.2008 și nr. 11 din 04.04.2008 ) : 1) constructie si dotare Centru social de asistenta pentru batrani si persoane cu dizabilitati, 2) constructie teren de fotbal, 3) constructie teren de volei, 4) achizitii utilaje pentru intretinerea infrastructurii locale si dezapeziri; 5) extindere retea electrica mono si trifazata pana la amplasamentul obiectivelor in cauza.

• **se introduce** in proiectul integrat **un nou obiectiv**, si anume retea de canalizare si statie de epurare. Dupa introducerea acestui nou obiectiv, bugetul proiectului nu va permite alocarea de resurse financiare pentru toate obiectivele (cele initiale si cel nou introdus), motiv pentru care se renunta la cele 5 obiective enumerate mai sus.

#### **Motivele economice ale operarii acestor schimbari** sunt urmatoarele :

- prin introducerea in bugetul proiectului integrat a costurilor aferente retelei de canalizare si statiei de epurare, nu mai ajung resurse financiare si pentru cele 5 (cinci) obiective la care se renunta;
- pentru obiectivele la care s-a renuntat urmeaza a se solicita alte surse de finantare intr-un viitor apropiat.
- bugetul local nu dispune de resursele financiare necesare realizarii investitiilor ce vor face obiectul proiectului integrat amintit mai sus si, in consecinta, este imperios necesar a se solicita o finantare din fonduri FEADR, in cadrul Masurii 3.2.2.

Ca urmare a operarii modificarilor mai sus amintite, obiectivele care vor intra in componenta respectivului proiect integrat sunt :

- Rețea de canalizare și stație de epurare
- Modernizare ulițe comunale
- reabilitarea si modernizarea Caminului cultural ;
- amenajare centru civic ;



**Motivele tehnice si legislative** pentru care se reconcepe structura proiectului integrat prin care urmeaza a se solicita fonduri FEADR in cadrul Masurii 3.2.2.sunt urmatoarele :

- 1) desi in localitatea Botiza exista retea de apa comunala, utilizarea acesteia in conditiile cerute de legislatia de mediu impune construirea retelei de canalizare si a statiei de epurare. Dintr-o eroare umana, acest ultim obiectiv nu a fost inclus in structura proiectului integrat;
- 2) este o cerinta de ordin tehnologic ca executia retelei de canalizare si implicit, a statiei de epurare, sa preceada lucrarilor de modernizare a strazilor comunale. Daca aceasta cerinta nu este indeplinita, executia la o data ulterioara (intr-un viitor incert) a retelei de canalizare ar duce la deteriorarea pe intregul traseu a lucrarilor ce vor fi fost deja executate pentru asfaltarea ulitelor comunale, ceea ce ar insemna atat cheltuieli banesti nejustificate, precum si eforturi tehnice si umane fara sens;
- 3) fara efectuarea in prealabil a lucrarilor de canalizare, amenajarea centrului civic ar fi lipsita de functionalitate, respectiva amenajare nu s-ar mai incadra in standardele europene din acest domeniu ;
- 4) numărul de locuitori ai comunei care vor beneficia de pe urma acestor investitii este **de 2861**
- 5) obiectivele mai sus amintite sunt prevăzute în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției la **punctul nr. VIII din Strategia locală de dezvoltare a comunei Botiza .**
- 6) se solicita Consiliului Local asumarea obligatiei de a suporta cheltuielile de mentenanta si gestionarea investiției pentru obiectivele ce vor fi realizate prin implementarea respectivului proiect integrat;
- 7) se solicita Consiliului Local sa-si ia angajamentul de a asigura exploatarea respectivelor obiective in conformitate cu reglementările in vigoare pentru fiecare tip de investitie in parte;
- 8) suplimentar, se solicita Consiliului Local completarea **HCL nr. 10 din 04.04.2008 și nr. 11 din 04.04.2008** cu urmatorul enunt: lucrarile de reabilitare si de modernizare a Caminului cultural din com. Botiza nu vor altera prin nimic specificul local al cladirii, iar costumatia artistica ce va fi achizitionata la capitolul „dotari” va fi tipic maramureșană;
- 9) avand in vedere serviciile adiționale (care sunt si suplimentare totodata, nefiind incluse în contractul inițial) aferente intocmirii studiului de fezabilitate in noua sa structura, dar tinand cont de faptul ca aceste servicii sunt necesare si primordiale pentru îndeplinirea contractului de prestari servicii aferent intocmirii proiectului integrat in noua sa forma, solicit Consiliului local sa propuna conducerii Primariei Botiza sa incheie un act aditional la contractul **nr. 1078 din data de 26.05.2008** cu consultantul **SC'STELUTA IMPEX'SRL SATU MARE**, act aditional din care sa rezulte acceptul consultantului de a renunta la pretentia



*CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOTIZA  
JUD. MARAMURES*



platii studiului de fezabilitate in vechea sa componenta si de a-i solicita o oferta de intocmire a studiului de fezabilitate in noua componenta a obiectivelor de investitii. Actul additional ce va fi intocmit in acest sens va respecta intrutotul spiritul HG 34/2006 – actualizate, incadrandu-se in prevederile Art.122, litera „i” din acest act legislativ, precum si Art.123 din acelasi act legislativ.

In concluzie, precizam faptul ca fara introducerea in structura proiectului integrat a obiectivului „retea de canalizare si statie de epurare”, cu exceptia reabilitarii si modernizarii Caminului cultural, celelalte obiective nu sunt realizabile.

REFERENT  
Vasile Grosan



**ROMANIA**  
**JUDETUL MARAMURES**  
**CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI**  
**BOTIZA**

**HOTARAREA NR. 41/2008**

**Consiliul local al comunei Botiza**

Referitoare la modificarea structurii proiectului integrat, prin care Consiliul Local al comunei Botiza va solicita finantare din cadrul FEADR Masura 3.2.2., sesiunea octombrie – noiembrie a.c. conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

- Art.1 prezenta Hotarare modifica HCL Botiza nr. 10 și nr. 11 din data de 04.04.2008 in sensul ca se elimina din proiectul integrat ce va fi inaintat catre C.R.P.D.R.P. Satu Mare in vederea obtinerii unei finantari prin FEADR, Masura 3.2.2 urmatoarele obiective: 1) constructie si dotare centru social de asistenta pentru batrani si persoane cu dizabilitati; 2) amenajare teren de fotbal; 3) amenajare teren multifunctional pentru volei-handbal-tenis; 4) achizitie utilaje pentru intretinerea infrastructurii locale si dezapeziri, precum si pentru colectarea si transportul deseurilor; 5) extindere retea electrica mono si trifazata pana la amplasamentul obiectivelor in cauza.
- Art. 2. se introduce in locul obiectivelor la care s-a renuntat unul nou si anume: construirea retelei de canalizare si a statiei de epurare. Aceasta deoarece este o cerinta de ordin tehnologic ca executia retelei de canalizare si implicit, a statiei de epurare, sa preceada lucrarilor de modernizare a strazilor comunale. Precizam ca fara introducerea in structura proiectului integrat a obiectivului „retea de canalizare si statie de epurare”, cu exceptia reabilitarii si modernizarii Caminului cultural, celelalte obiective nu sunt realizabile.
- Art.3. respectiva investitie va avea urmatoarele obiective: a) modernizare ulite comunale Botiza; b) reabilitarea si modernizarea caminului cultural; c) amenajare centru civic; d) retea de canalizare si statie de epurare.
- Art.4. realizarea respectivei investitii in componenta stipulata la art.3 din prezenta Hotarare este necesara si oportuna pentru comunitatea locala;
- Art. 5. numărul de locuitori ai comunei care vor beneficia de pe urma realizarii acestor obiective **este de 2861** .



- Art. 6. realizarea obiectivelor de mai sus este prevăzuta în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției **la punctul VIII din Strategia de Dezvoltare a Comunei Botiza .**
- Art. 7. Consiliul Local isi asuma obligatia de a suporta cheltuielile de mentenanta si gestionarea investiției pentru obiectivele ce vor fi realizate prin implementarea respectivului proiect integrat;
- Art. 8. Consiliul Local isi ia angajamentul de a asigura exploatarea respectivelor obiective in conformitate cu reglementările in vigoare pentru fiecare tip de investitie in parte;
- Art.9 : Consiliului Local completeaza HCL nr. 10 și nr. 11 din data de 04.04.2008 cu urmatorul enunt: lucrarile de reabilitare si de modernizare a Caminului cultural din com. Botiza nu vor altera prin nimic specificul local al cladirii, iar costumatia artistica ce va fi achizitionata la capitolul „dotari” va fi tipic maramuresana.
- Art. 10 : Se va incheia un act aditional la contractul **nr. 1078 din data de 26.05.2008** cu consultantul **SC'STELUTA IMPEX'SRL SATU MARE**, act aditional din care sa rezulte acceptul consultantului de a renunta la pretentia platii studiului de fezabilitate in vechea sa componenta si de a-i solicita o oferta tehnico-economica de intocmire a studiului de fezabilitate in noua structura a obiectivelor de investitii. Actul aditional ce va fi intocmit in acest sens va respecta intrutotul spiritul HG 34/2006 – actualizate, incadrandu-se in prevederile Art.122, litera „i” din acest act legislativ, precum si Art.123 din acelasi act legislativ.

Luând in dezbatere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei BOTIZA, referitor la proiectul de Hotarare;

Avand in vedere expunerea de motive si proiectul de Hotarare initiat de d-na primar al comunei, raportul organului de specialitate din cadrul primăriei, avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local și al secretarului comunei, in baza prevederilor art. 36, lit. b, si alin (4), lit. b din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, republicata in Monitorul Oficial nr. 123/20 februarie 2007, se adopta Hotararea de mai jos :



## H O T A R A S T E

Art. 1. – **Se aproba accesarea fondurilor FEADR Masura 3.2.2.** pentru realizarea in comuna BOTIZA a urmatoarelor obiective:

- a ) rețea de canalizare și stație de epurare
- b ) modernizare ulite comunale Botiza**
- c ) reabilitarea si modernizarea Caminului cultural**
- d ) amenajarea centrului civic;**

Art.2 : Se modifica HCL Botiza nr. **10 și nr. 11 din data de 04.04.2008** in sensul ca se elimina din proiectul integrat ce va fi inaintat catre C.R.P.D.R.P. Satu Mare in vederea obtinerii unei finantari prin FEADR, Masura 3.2.2. urmatoarele obiective: 1) constructie si dotare centru social de asistenta pentru batrani si persoane cu dizabilitati; 2) amenajare teren de fotbal; 3) amenajare teren multifunctional pentru volei-handbal-tenis; 4) achizitie utilaje pentru intretinerea infrastructurii locale si dezapeziri, precum si pentru colectarea si transportul deseurilor; 5) extindere retea electrica mono si trifazata pana la amplasamentul obiectivelor in cauza.

Art. 3: Se introduce in locul obiectivelor la care s-a renuntat unul nou si anume: construirea rețelei de canalizare si a statiei de epurare. S-a procedat la aceasta modificare deoarece fara introducerea in structura proiectului integrat a obiectivului „rețea de canalizare si statie de epurare”, cu exceptia reabilitarii si modernizarii Caminului cultural, celelalte obiective nu sunt realizabile. Urmare a acestor modificari, investitia ce face obiectul respectivului proiect integrat va avea doar 4 (patru) obiective si anume cele precizate la Art.1 din prezenta Hotarare.

Art. 4. realizarea respectivei investitii in componenta stipulata la art.1 din prezenta Hotarare este necesara si oportuna pentru comunitatea locala;

Art. 5. numărul de locuitori ai comunei care vor beneficia de pe urma realizarii acestor obiective este **de 2861** .

Art. 6. realizarea obiectivelor de mai sus este prevăzuta în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției la **punctul VIII din Srtategia locală de dezvoltare a comunei Botiza** .

Art. 7. Consiliul Local isi asuma obligatia de a suporta cheltuielile de mentenanta si gestionarea investiției.

Art. 8. Consiliul Local isi ia angajamentul de a asigura exploatarea respectivelor obiective in conformitate cu reglementările in vigoare pentru fiecare tip de investitie in parte;

Art.9: Consiliului Local hotaraste completarea HCL **nr. 10 și nr. 11 din data de 04.04.2008** .cu urmatorul enunt: lucrarile de reabilitare si de modernizare a Caminului cultural din com. Botiza nu vor altera prin nimic specificul local al cladirii, iar costumatia artistica ce va fi achizitionata la capitolul „dotari” va fi tipic maramuresana.



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOTIZA  
JUD. MARAMURES



Art. 10 - Consiliul local propune conducerii Primariei Botiza sa incheie un act aditional la contractul **nr. 1078 din data de 26.05.2008** cu consultantul **SC'STELUTA IMPEX'SRL SATU MARE**, act aditional din care sa rezulte acceptul consultantului de a renunta la pretentia platii studiului de fezabilitate in vechea sa componenta si de a-i solicita o oferta tehnico-economica de intocmire a studiului de fezabilitate in noua structura a obiectivelor de investitii. Actul aditional ce va fi intocmit in acest sens va respecta intrutotul spiritul HG 34/2006 – actualizate, incadrandu-se in prevederile Art.122, litera „i” din acest act legislativ, precum si Art.123 din acelasi act legislativ.

Art. 11.- Prezenta hotarare se comunica:

- Institutiei Prefectului – Judetul MARAMURES
- Primarului comunei Botiza
- Dosar hotărâri ale consiliului local
- Opiniei publice prin afişare

PRESEDINTE DE SEDINTA  
PETREUŞ VASILE

CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR  
GROŞAN IOANA

Botiza la 05.11.2008



### **Anexa la Hotararea nr. 41 din 05.11.2008**

Privitor la obiectivele care nu vor mai face parte din proiectul integrat. Datorita faptului ca dupa introducerea unui nou obiectiv si anume **rețeaua de canalizare si a statiei de epurare, bugetul proiectului nu va permite alocarea de resurse financiare pentru toate obiectivele (cele initiale si cel nou introdus), motiv pentru care se renunta la urmatoarele 5 obiective:** 1) constructie si dotare centru social de asistenta pentru batrani si persoane cu dizabilitati; 2) amenajare teren de fotbal; 3) amenajare teren multifunctional pentru volei-handbal-tenis; 4) achizitie utilaje pentru intretinerea infrastructurii locale si dezapeziri, precum si pentru colectarea si transportul deseurilor; 5) extindere rețea electrica mono si trifazata pana la amplasamentul obiectivelor in cauza.

In consecinta obiectivele care vor fi cuprinse in proiectul pentru accesarea fondurilor FEADR Masura 3.2.2. sunt urmatoarele:

- 1 ) rețea de canalizare și stație de epurare
- 2 ) modernizare ulite comunale Botiza**
- 3 ) reabilitarea si modernizarea Caminului cultural**
- 4 ) amenajarea centrului civic;**

Se completeaza HCL nr. 10 și nr. 11 din 04.04.2008 cu urmatorul enunt: lucrarile de reabilitare si de modernizare a Caminului cultural din com. Botiza nu vor altera prin nimic specificul local al cladirii, iar costumatia artistica ce va fi achizitionata la capitolul „dotari” va fi tipic maramureșană.

PRESEDINTE DE SEDINTA  
PETREUȘ VASILE

CONTRASEMNEAZA  
SECRETAR  
GROȘAN IOANA

Botiza la 05.11.2008